41 CT CONF

câmara técnica
de **normas contábeis**
e de demonstrativos fiscais
da federação

Item 9 – Subgrupo COFOG

Apoio

BID

Idealização e realização

Tesouro 10 Anos

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUBGRUPO COFOG

Plano de trabalho 2026–2027

Construção, validação e proposta para adoção da Classificação das Funções de Governo (COFOG) como classificação funcional oficial da despesa pública

Proposta de etapas, entregas e marcos de decisão

SUBGRUPO COFOG

Acórdão nº 2594/2026 – TCU – Plenário

9.5. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional que, em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, avalie a conveniência e a oportunidade de revisar a padronização contábil e orçamentária, de modo a compatibilizar as necessidades de informação da área de educação com a granularidade exigida pela legislação aplicável ao Siope e a reduzir a necessidade de declarações adicionais de dados já disponíveis nos sistemas contábeis e fiscais;

Organização dos trabalhos

Definição da codificação inicial

Divisões, grupos, classes e demais desdobramentos

Base: proposta de COFOG adaptada apresentada à CTCONF em maio de 2025

ENTREGA

Tabela preliminar (versão 0) e pontos pendentes

Discussão com os diversos atores

Consultas técnicas com CONSEPLAN, CNM, Abrasf e órgãos setoriais da União

Contribuições registradas de forma padronizada (alternativa sugerida, justificativa técnica e encaminhamento proposto)

ENTREGA

Relatório das consultas e das contribuições

Consolidação técnica e metodológica

Consolidação das contribuições e dos resultados dos estudos

Identificação das propostas não consensuais com as devidas justificativas.

ENTREGA

Proposta consolidada (versão 1)

Correspondência com a classificação vigente

Correspondência direta, múltipla ou indeterminada

Referências: trabalho da CESEF e outras experiências

ENTREGA

Matriz de correspondência com indicação de limitações

Gastos climáticos

Marcador complementar, COFOG ampliada ou outras soluções

Comparação de alternativas (consistência metodológica, detalhamento e compatibilidade com a COFOG internacional)

ENTREGA

Nota técnica comparativa e proposta de tratamento dos gastos climáticos

Diagnóstico normativo e Portaria nº 42/1999

Alterações legais e regulamentares necessárias

Ajustes imediatos possíveis na transição

ENTREGA

Diagnóstico e recomendações

Revisão internacional da COFOG

Acompanhamento das propostas e decisões oficiais

Preservação da comparabilidade internacional

ENTREGA

Pontos de atenção e avaliação de impactos

Apresentação à CTCONF e testes de aplicação

Apresentação intermediária em maio de 2027

Testes com dados da União, de Estados e de Municípios

ENTREGA

Relatório dos testes e recomendações

Transição e implantação

Implantação gradual e convivência com a classificação atual

Capacitação, adaptação de sistemas e séries históricas

ENTREGA

Proposta de transição com etapas e riscos

Validação técnica e conclusão

Consolidação das revisões de consultas, CTCONF e testes

Proposta final

ENTREGA

Relatório final do GT até setembro de 2027

Acompanhamento e contingências

Governança simples para manter entregas, decisões e prazos sob controle

Por entrega

Responsável
Instância de validação
Encaminhamentos
Status e prazo

Riscos críticos

Férias e disponibilidade
Bases de teste
Dependências entre estudos
Atrasos de validação

Alterações de prazo serão registradas e justificadas no relatório final.

Cronograma proposto

Atividades em paralelo entre novembro de 2026 e setembro de 2027

